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регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Садыков М.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

58,90 31.12.201

7

0,0000 60,3000 61,1000 61,7000 62,5000 63,2000 64,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

26,80 31.12.201

7

0,0000 25,0000 23,3000 21,5000 19,8000 18,0000 17,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

57,60 31.12.201

7

0,0000 58,4000 58,8000 59,2000 59,6000 60,0000 60,4000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения

185,90 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 183,500

0

181,900

0

180,400

0

178,800

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

59,00

00

59,50

00

60,00

00

60,50

00

61,00

00

61,50

00

Процент 61,7000

61,70

00

61,70

00

61,70

00

61,70

00

61,60

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

5,000

0

15,00

00

25,00

00

30,00

00

36,00

00

40,00

00

Процент 66,0000

65,00

00

60,00

00

55,00

00

50,00

00

45,00

00

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

23,30

00

23,20

00

23,10

00

23,00

00

22,50

00

22,50

00

Процент 21,5000

21,50

00

21,60

00

21,80

00

21,90

00

22,00

00

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %

58,80

00

58,90

00

59,00

00

59,00

00

59,10

00

59,10

00

Процент 59,2000

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

59,20

00

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от злокачественных

новообразований, на 100 тыс. населения

199,6

000

192,2

000

192,8

000

188,8

000

188,7

000

185,5

000

на 100

тысяч

человек

183,5000

185,0

000

187,8

000

188,2

000

187,3

000

187,1

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 5 7

За период с 2019 по

2024 годы

в Республике

Татарстан будут

созданы 9 центров

амбулаторной

онкологической

помощи, в том

числе:

в 2019 году - на

базе ГАУЗ

«Городская

поликлиника №

21», г. Казань;

   в 2020 году - на

базе ГАУЗ

«Зеленодольская

ЦРБ»,

г.Зеленодольск;

   в  2021 году - на

базе ГАУЗ

«Нижнекамская

центральная

районная

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.01.201

9

- -9 9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

многопрофильная

больница»,

г.Нижнекамск;

 ГАУЗ

«Чистопольская

центральная

районная

больница»,

г.Чистополь; ГАУЗ

«Городская

поликлиника № 4»,

г. Набережные

Челны;

   в 2022 году - на

базе ГАУЗ

«Городская

поликлиника № 7»,

г. Набережные

Челны; ГАУЗ

«Городская

поликлиника № 3»,

г. Альметьевск;

    в 2023 году - на

базе ГАУЗ «Арская

ЦРБ», г. Арск;

ГАУЗ «Буинская

ЦРБ», г. Буинск.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

)

ЕД

- 1 1 1 1

В рамках данного

проекта

запланировано

переоснащение ГА

УЗ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер МЗ РТ»

с  медицинским

оборудованием.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -1 1

-

1.3

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ЕД

- 1 1 1 1

Реализация

мероприятий

данного проекта

запланировано в

рамках ТП ОМС

РТ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -1 1

-

1.4

Завершено

переоснащение

ЕД

- 1 1 1 1

В рамках данного

проекта

Приобре

тение

160 31.12.202

4

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

запланировано

оснащение ГАУЗ

РКОД МЗ РТ .

товаров,

работ,

услуг

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

ЕД

- 1 1 1 1

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Ко

ординационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.1

379 571,30871 283,10 317 253,50491 520,20 95 800,00 2 254 125,5098 697,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

379 571,30871 283,10 317 253,50491 520,20 95 800,00 2 254 125,5098 697,40

бюджет субъекта1.1.1.1.

379 571,30871 283,10 317 253,50491 520,20 95 800,00 2 254 125,5098 697,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

491 520,20 871 283,10 317 253,50 379 571,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

98 697,40 95 800,00 2 254 125,50

491 520,20 379 571,30871 283,10 317 253,50 98 697,40 95 800,00 2 254 125,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 901,4

0

317 253,50

317 253,5

0

285 528,1

5

222 077,4

5

190 352,1

0

158 626,7

5

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 901,4

0

317 253,50

317 253,5

0

285 528,1

5

222 077,4

5

190 352,1

0

158 626,7

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями "

Реализация мероприятий данного

проекта запланировано в рамках ТП

ОМС РТ

Гарипов А.Д.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГУ ТФОМС

РТ, ГАУЗ

РКОД МЗ РТ

1.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 2020 году по

сравнению с аналогичным периодом

2019 года "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проекта.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 2021 году по

сравнению с аналогичным периодом

2020 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 2022 году по

сравнению с аналогичным периодом

2021 года "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 2023 году по

сравнению с аналогичным периодом

2022 года "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в 2024 году по

сравнению с аналогичным периодом

2023 года "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах финансового

обеспечения оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями в период с 2019 по

2024 годы"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организовано не менее

420 центров амбулаторной

За период с 2019 по 2024 годы

в Республике Татарстан будут

Абашев А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

онкологической помощи " созданы 9 центров амбулаторной

онкологической помощи, в том

числе:

в 2019 году - на базе ГАУЗ

«Городская поликлиника № 21», г.

Казань;

   в 2020 году - на базе ГАУЗ

«Зеленодольская ЦРБ»,

г.Зеленодольск;

   в  2021 году - на базе ГАУЗ

«Нижнекамская центральная

районная многопрофильная

больница», г.Нижнекамск; ГАУЗ

«Чистопольская центральная

районная больница», г.Чистополь;

 ГАУЗ «Городская поликлиника №

4», г. Набережные Челны;

   в 2022 году - на базе ГАУЗ

«Городская поликлиника № 7», г.

Набережные Челны; ГАУЗ

«Городская поликлиника № 3», г.

Альметьевск;

    в 2023 году - на базе ГАУЗ

«Арская ЦРБ», г. Арск; ГАУЗ

«Буинская ЦРБ», г. Буинск.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

(asmms.medne

t.ru),ГИИС

Электронный

бюджет

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подразделения) (структура

управления и кадры)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена Соглашение Реализация

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

мероприятий в рамках данного

проекта.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.13

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2023 году"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

управления и кадры)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации (структурного

подразделения)"

проекта.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация

организации"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

В рамках данного проекта

запланировано

переоснащение ГАУЗ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер МЗ РТ» с

 медицинским оборудованием.

Виниченко

В.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

мониторинга

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

(asmms.medne

t.ru), Портал

госзакупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к переоснащению

в рамках реализации мероприятия

по переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к переоснащению

в рамках реализации мероприятия

по переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к переоснащению

в рамках реализации мероприятия

по переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к переоснащению

в рамках реализации мероприятия

по переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Виниченко

В.В.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

В рамках данного проекта

запланировано оснащение ГАУЗ

РКОД МЗ РТ .

Виниченко

В.В.

31.12.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

мониторинга

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

(asmms.medne

t.ru),ГИИС

Электронный

бюджет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации разработаны

и утверждены региональные

программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

 Министерством здравоохранения

Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будет определено

подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан

координационный центр для

Абашев А.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным программам

«Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее – требования)

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных, в том

числе

на совершенствование

профилактики и раннего выявления

злокачественных новообразований,

на повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных новообразований,

в том числе с применением

эффективных методов диагностики

злокачественных новообразований

и использованием телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных хирургических

методов лечения

с использованием клинических

рекомендаций, обеспечение полного

цикла при применении

химиотерапевтического лечения у

больных со злокачественными

новообразованиями, повышение

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

доступности высокотехнологичных

методов лечения для пациентов с

онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной

квалификации медицинского

персонала первичного звена

здравоохранения, врачей-онкологов,

врачей-радиологов и других

специалистов, участвующих в

оказании онкологической помощи

населению, развитие реабилитации

онкологических больных, внедрение

современных программ

реабилитации онкологических

больных и программ

психосоциальной поддержки

онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на

основании требований разработаны

и утверждены региональные

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями».Координационным

центром в рамках государственного

задания будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий. По итогам

2024 года координационным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

центром будет сформирован

итоговый отчет о результатах

реализации региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями""

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Актуализация Соглашение Реализация

-

Абашев А.Р.

01.07.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

региональных программ "Борьба с

онкологическими заболеваниями""

мероприятий в рамках данного

проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта.

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта .

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

4 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

5 Участник регионального

проекта

Хидиятов И. Р. Главный врач ГАУЗ

"Республиканский

клинический онкологический

диспансер МЗ РТ"

Садыков М. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 15

8 Участник регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

9 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 10

10 Участник регионального Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10



проекта

11 Участник регионального

проекта

Халитов Ш. И. Ведущий консультант 5

12 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

10

13 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 5

14 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела

информационных и

инновационных технологий

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Гарипов А. Д. 5

15 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

17 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 15

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20



19 Участник регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

20 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

21 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

22 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 15

23 Участник регионального

проекта

Хидиятов И. Р. Главный врач ГАУЗ

"Республиканский

клинический онкологический

диспансер МЗ РТ"

Садыков М. Н. 20

24 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10

25 Участник регионального

проекта

Халитов Ш. И. Ведущий консультант 5

26 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 5

27 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15



29 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

30 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 15

31 Участник регионального

проекта

Хидиятов И. Р. Главный врач ГАУЗ

"Республиканский

клинический онкологический

диспансер МЗ РТ"

Садыков М. Н. 20

32 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10

33 Участник регионального

проекта

Халитов Ш. И. Ведущий консультант 5

34 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

36 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 5

37 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

Садыков М. Н. 15



прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

38 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

39 Участник регионального

проекта

Хидиятов И. Р. Главный врач ГАУЗ

"Республиканский

клинический онкологический

диспансер МЗ РТ"

Садыков М. Н. 20




