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регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи  (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи  (Республика Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Садыков М.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры в рамках государственной программы

"Развитие здравоохранения Республики Татарстан"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

20,00 31.12.201

9

0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,00 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых

97,30 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,3000 97,3000 97,3000 97,3000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

5,10 31.12.201

7

0,0000 4,8000 4,6000 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

67,90 31.12.201

7

0,0000 68,1000 68,3000 72,7000 72,8000 72,9000 73,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

5,90 31.12.201

7

0,0000 5,8000 5,7000 5,6000 5,4000 5,3000 5,2000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП -

--

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

50,80 31.12.201

7

0,0000 50,8000 50,5000 47,0000 44,5000 44,3000 44,0000

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

52,60 31.12.201

7

0,0000 53,0000 47,0000 53,6000 54,0000 54,5000 55,0000

ПроцентФП -

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

46,10 31.12.201

7

0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

74,40 31.12.201

7

0,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

пищеварения

41,60 31.12.201

7

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

32,70 31.12.201

7

0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной

системы, расстройств

питания и нарушения обмена

веществ

68,10 31.12.201

7

0,0000 75,0000 80,0000 80,0000 85,0000 85,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

96,60

00

96,70

00

96,80

00

96,90

00

97,00

00

97,00

00

Процент 97,3000

97,30

00

97,20

00

97,20

00

97,10

00

97,10

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

4,500

0

4,600

0

4,700

0

4,600

0

4,600

0

4,500

0

Промилле

(0,1

процента)

4,5000

4,500

0

4,500

0

4,500

0

4,500

0

4,500

0

ФП

2.2. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

71,40

00

71,50

00

71,60

00

71,70

00

71,90

00

72,00

00

Процент 72,7000

72,50

00

72,40

00

72,30

00

72,20

00

72,10

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.3. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

5,800

0

5,900

0

5,900

0

5,900

0

5,900

0

5,800

0

Промилле

(0,1

процента)

5,6000

5,600

0

5,600

0

5,600

0

5,700

0

5,700

0

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

50,50

00

50,50

00

50,50

00

50,00

00

49,50

00

49,00

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

47,0000

47,30

00

47,50

00

47,80

00

48,00

00

48,50

00

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

47,00

00

49,50

00

50,00

00

50,50

00

51,00

00

51,50

00

Процент 53,6000

53,40

00

53,20

00

53,00

00

52,50

00

52,00

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

Процент 65,0000

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

3.5. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

Процент 65,0000

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП



9

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1

Новое

строительство/реконс

трукция детских

больниц (корпусов).

Нарастающий итог

ЕД

- - 0 1 1

 

В соответствии с

 Постановлением

Правительства РФ

от 13.09.2010г.  №

716 (ред. от

24.03.2018)  «Об

утверждении

Правил

формирования и

реализации

федеральной

адресной

инвестиционной

программы» (далее

ФАИП) будет

включена в ФАИП

реконструкция/стр

оительство 9

детских больниц

(корпусов).

Субъекты

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключат

соглашения о

предоставлении

субсидий на

софинансирование

программ, получат

разрешения на

строительство/реко

нструкцию 9

детских больниц

(корпусов),

заключат

контракты на

строительство/

реконструкцию

детских больниц

(корпусов).

В 2020г будет

реконструировано

2 детские

больницы

(корпуса)

(Белгородская

область,

Республика

Чувашия),

получены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разрешения на ввод

в эксплуатацию

Далее будет

проведен отбор

регионов для

первоочередного

строительства/реко

нструкции детских

больниц (корпусов)

в соответствии с

Правилами

предоставления и

распределения в

2020-2024 годах

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирование

региональных

программ

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям» в

части

строительства/реко

нструкции

областных,

окружных,

краевых,

республиканских

детских больниц

(корпусов)

субъектов

Российской

Федерации,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации.

К 31.12.2021 г.

 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 4 детские

больницы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(корпуса),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2022 г.

будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 14 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 26 детских

больниц

(корпусов),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконст

руировано

(нарастающим

итогом) 40 детских

больниц

(корпусов),

(регионы будут

уточнены).

Получены

разрешения на ввод

их в эксплуатацию.

Введение в

эксплуатацию

детских

больниц/корпусов

повысит качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ной медицинской

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.

1.2

 В симуляционных

центрах будут

обучены специалисты

в области

перинатологии,

неонатологии и

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.1

69

0.3

54

0.5

56

0.7

67

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0.9

86

1.2

22

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педиатрии.

Нарастающий итог

установленное

Минздравом

России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах будет

повышена

квалификация не

менее 52,5 тыс.

специалистов в

области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет

 способствовать

 совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи детям и

снижении

смертности и

инвалидности.

1.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

сертификатов.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 40.

6

79.

7

121

.1

161

За счет средств

родовых

сертификатов

(Федеральный

закон от 28.11.2018

№ 431-ФЗ «О

бюджете Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации на 2019

г и на плановый

период 2020 и 2021

годов») в 2019 г.

получат

медицинскую

помощь не менее

1350 тыс. женщин,

а далее – согласно

Проекту

Федерального

закона «О бюджете

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -200

.8

240

.7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Фонда социального

страхования РФ»

на последующие

годы к 31.12.2024г

получат

медицинскую

помощь не менее

не менее 8000 тыс

женщин

(нарастающим

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

В субъектах

Российской

Федерации будут

актуализированы и

утверждены

региональные

программы «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

ЕД

- - - 1 -

 В 85 субъектах

Российской

Федерации на

основании единого

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

Утвержд

ение

документ

а

85 31.12.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.

2

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

2.1

Будет увеличен охват

профилактическими

медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет в

рамках реализации

приказа Минздрава

ПРОЦ

- 60 60 70 73

 В 2019 году в

рамках Программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -75 80

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России от 10 августа

2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетних»

: девочек - врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков - врачами

детскими урологами-

андрологами

медицинской

помощи на 2019

год и на плановый

период 2020 и 2021

годов

предусмотрено

увеличение

норматива объема

медицинской

помощи в

амбулаторных

условиях,

оказанной с

профилактическим

и и иными целями,

в том числе

впервые будет

установлен

норматив для

проведения

профилактических

медицинских

осмотров и

норматив

финансовых затрат

на проведение этих

осмотров.

Начиная с 2019
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

года, органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будет

проведено

ежегодно не менее

500

информационно-

коммуникационны

х мероприятий

(круглые столы,

конференции,

лекции, школы, в

том числе в

интерактивном

режиме, при

участии средств

массовой

информации,

издание печатных

агитационных

материалов) по

вопросам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек –

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков –

врачами детскими

урологами-

андрологами.

Также будут

проведены

разъяснительные

работы с

подростками и их

родителями/законн

ыми

представителями в

отношении

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Указанные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет

до 80% на

31.12.2024г, что в

свою очередь будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратить

нарушения

репродуктивного

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того,

Федеральной

службой по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным

фондом

обязательного

медицинского

страхования будут

проводиться

выборочные

проверочные

мероприятия

(аудиты),

направленные на

улучшение

качества

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

2.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

охваченных

профилактическими

осмотрами

ПРОЦ

- - 0 95 95.

3

С 2021 года,

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

94.5 31.12.201

9

- -95.

5

95.

6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации в сфере

охраны здоровья в

рамках

региональных

программ будут

проводиться

 информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

Указанные меры

позволят увеличить
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет

до 95% к 2024г, что

в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратить

нарушения

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий.

Кроме того,

Федеральной

службой по

надзору в сфере

здравоохранения и

Федеральным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фондом

обязательного

медицинского

страхования будут

проводиться

выборочные

проверочные

мероприятия

(аудиты),

направленные на

улучшение

качества

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их.

3

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

3.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

ПРОЦ

5 20 95 95 95

С 2021г - 2030 гг.

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будут

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5 31.12.201

8

- -95 95

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации реализуют

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

детям»

продолжены

мероприятия по

реализации

организационно-

планировочных

решений

внутренних

пространств

детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей. 

Данные меры

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

3.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями в

соответствии  с

приказом Минздрава

России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об

утверждении

Положения об

организации

ПРОЦ

5 20 95 95 95

С 2021 г. - по 2030

г. органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будут

продолжены

мероприятия по

дооснащению

медицинскими

изделиями детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций.

Данные меры

будут направлены

на повышение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5 31.12.201

8

- -95 95

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания первичной

медико-санитарной

помощи детям»

качества и

доступности

оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям. Это

создаст условия для

увеличения доли

посещения детьми

медицинских

организаций с

профилактическим

и целями, что

позволит

предупредить

развитие

хронических

заболеваний не

только в детском,

но и во взрослом

возрасте.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии  с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям»

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями в соответствии

с приказом Минздрава  России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

1.2

134 903,600,00 134 903,600,00 0,00 404 710,80134 903,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

134 903,600,00 134 903,600,00 0,00 404 710,80134 903,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

134 903,600,00 134 903,600,00 0,00 404 710,80134 903,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

2.1

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,001 056 700,00 1 095 798,000,00 0,00 2 152 498,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 056 700,00 1 230 701,60 134 903,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

134 903,60 0,00 2 557 208,80

0,00 134 903,601 056 700,00 1 230 701,60 134 903,60 0,00 2 557 208,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



34

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями в

соответствии  с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи детям»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 903,60

134 903,6

0

0,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Новое строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)

0,00 0,00 0,00 0,00 90 974,75 227 949,5

0

1 095 798,00

1 095 798

,00

775 848,5

0

638 873,7

5

501 899,0

0

364 924,2

5

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 90 974,75 227 949,5

0

1 230 701,60

1 230 701

,60

775 848,5

0

638 873,7

5

501 899,0

0

364 924,2

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

С 2021г - 2030 гг. органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации будут

продолжены мероприятия по

реализации организационно-

планировочных решений

внутренних пространств детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей. Данные меры

будут направлены на повышение

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи детям,

создание условий для внедрения

принципов бережливого

производства и комфортного

пребывания детей и их родителей

при оказании первичной медико-

санитарной помощи.

Садыков М.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

Электронный

бюджет

,Портал

госзакупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.1

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.3

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет по Детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации,

реализующих организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.7

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими

изделиями в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

С 2021 г. - по 2030 г. органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации будут

продолжены мероприятия по

дооснащению медицинскими

изделиями детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций.

Данные меры будут направлены на

повышение качества и доступности

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям. Это

создаст условия для увеличения

доли посещения детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями, что

позволит предупредить развитие

хронических заболеваний не только

в детском, но и во взрослом

возрасте.

Садыков М.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС АЦК-

финансы,

Портал

госзакупок

1.2.1

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

1.2.2

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.7

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка " Предоставлен

отчет по детским

поликлиникам/детским

поликлиническим отделениям

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализующим организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»"

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат " В симуляционных

центрах будут обучены специалисты

в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии"

 К 2024 г. в рамках выполнения

государственного задания на

дополнительное профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

подведомственным федеральным

государственным учреждениям, в

симуляционных центрах будет

повышена квалификация не менее

52,5 тыс.  специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии, что будет

 способствовать

 совершенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков врачей и

Абашев А.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минздрав

России

Мониторинг

обучения

врачей в

симуляционн

ых центрах в

рамках

Национально

го проекта

«Здравоохран

ение»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отразится на повышении качества

медицинской помощи детям и

снижении смертности и

инвалидности.

2.1.1

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено не

менее 169 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (обучение/повышение

квалификации)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено не

менее 185 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (нарастающим итогом за

2 года - 354 специалиста)

(обучение/повышение

квалификации) (31.12.2020) "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "В  

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

симуляционном центре обучено не

менее 202 специалистов в области

перинатологии , неонатологии и

педиатрии (нарастающим итогом за

3 года - 556 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа реализация

мероприятия данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий проекта в рамках

соглашения

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено не

менее 211 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (нарастающим итогом за

4 года - 767 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации) "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "в

симуляционном центре обучено не

менее 219 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (нарастающим итогом за

5 лет - 986 специалистов)

(обучение/повышение

квалификации) "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.32

Контрольная точка "В

симуляционном центре обучено не

менее 236 специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии (нарастающим итогом за

6 лет - 1222 специалиста)

(обучение/повышение

квалификации)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Новое

строительство/реконструкция

детских больниц (корпусов)"

 

В соответствии с

Постановлением Правительства РФ

от 13.09.2010г.  №716 (ред. от

24.03.2018)  «Об утверждении

Правил формирования и реализации

федеральной адресной

инвестиционной программы» (далее

ФАИП) будет включена в ФАИП

реконструкция/строительство 9

детских больниц (корпусов).

Субъекты Российской Федерации

заключат соглашения о

предоставлении субсидий на

софинансирование программ,

получат разрешения на

строительство/реконструкцию 9

детских больниц (корпусов),

заключат  контракты на

строительство/ реконструкцию

Фатихов И.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

госзакупок,Г

ИИС

Электронный

бюджет,ИС

АЦК-

финансы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

детских больниц (корпусов).

В 2020г будет реконструировано 2

детские больницы (корпуса)

(Белгородская область, Республика

Чувашия), получены разрешения на

ввод в эксплуатацию

Далее будет проведен отбор

регионов для первоочередного

строительства/реконструкции

детских больниц (корпусов) в

соответствии с Правилами

предоставления и распределения в

2020-2024 годах субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

софинансирование региональных

программ «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи

детям» в части

строительства/реконструкции

областных, окружных, краевых,

республиканских детских больниц

(корпусов) субъектов Российской

Федерации, утвержденными

постановлением Правительства

Российской Федерации.

К 31.12.2021 г. будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 4 детские



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

больницы (корпуса), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию.

К 31.12.2022 г. будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 14 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию.

К 31.12.2023 будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 26 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию.

К 31.12.2024 будет

построено/реконструировано

(нарастающим итогом) 40 детских

больниц (корпусов), (регионы будут

уточнены). Получены разрешения на

ввод их в эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию детских

больниц/корпусов повысит качество

и доступность специализированной,

в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи детям в

стационарных условиях, снизит

показатели смертности детского

населения и улучшит условия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

пребывания пациентов в

стационаре, в том числе позволит

создать адекватные условия для

совместного пребывания ребенка с

родителями/законными

представителями.

2.2.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

произведена" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Произведена  

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Фатихов И.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственных

экспертиз"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.24

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.25

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.26

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.30

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.31

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.32

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.33

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.34

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.35

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.36

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.37

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.38

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.40

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(реконструкцию)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.41

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.42

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.43

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.44

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.45

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.46

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.47

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.48

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.49

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.50

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Фатихов И.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам в

период беременности, родов и в

послеродовый период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон

от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования

Российской Федерации на 2019 г и

на плановый период 2020 и 2021

Абашев А.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ИС АЦК-

финансы,

arm-

azk.tatarstan.r

u
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

годов») в 2019 г. получат

медицинскую помощь не менее 1350

тыс. женщин, а далее – согласно

Проекту Федерального закона «О

бюджете Фонда социального

страхования РФ» на последующие

годы к 31.12.2024г получат

медицинскую помощь не менее не

менее 8000 тыс женщин

(нарастающим итогом), что позволит

укрепить материально- техническую

базу учреждений родовспоможения

(женских консультаций, родильных

домов, перинатальных центров и

др.) и повысить качество оказания

медицинской помощи, а также

мотивацию специалистов к работе.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь не менее 121,1

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых

сертификатов "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь 161,0

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых

сертификатов "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь не менее 200,8

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых

сертификатов "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

20.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Оказана

медицинская помощь 240,7

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых

сертификатов "

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "В субъектах Российской

Федерации будут актуализированы

и утверждены региональные

программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи

детям»."

 В 85 субъектах Российской

Федерации на основании единого

плана по достижению

национальных целей на период до

2024 и на плановый период до 2030

г., будут актуализированы

региональные программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

Садыков М.Н.

31.12.2019 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»

 включающие мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/поликлинических

отделений медицинских

организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

вует вует

2.4.1

Контрольная точка "Подготовлены и

направлены в субъекты Российской

Федерации Требования к разработке

региональных программ «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями

3.1

Результат "Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

 В 2019 году в рамках Программы

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021

годов  предусмотрено увеличение

норматива объема медицинской

помощи в амбулаторных условиях,

оказанной с профилактическими и

иными целями, в том числе впервые

будет установлен норматив для

Абашев А.Р.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет, ИС

ЦИТИС.

ЕГИС ЭЗ РТ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

урологами-андрологами" проведения профилактических

медицинских осмотров и норматив

финансовых затрат на проведение

этих осмотров.

Начиная с 2019 года, органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере

охраны здоровья в рамках

региональных программ будет

проведено ежегодно не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий

(круглые столы, конференции,

лекции, школы, в том числе в

интерактивном режиме, при участии

средств массовой информации,

издание печатных агитационных

материалов) по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами.

Также будут проведены

разъяснительные работы с

подростками и их

родителями/законными

представителями в отношении

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров.

Указанные меры позволят увеличить
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет до 80% на

31.12.2024г, что в свою очередь

будет способствовать раннему

выявлению и лечению имеющейся

патологии, предотвратить

нарушения репродуктивного

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных мероприятий.

Кроме того, Федеральной службой

по надзору в сфере здравоохранения

и Федеральным фондом

обязательного медицинского

страхования будут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные на улучшение

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних.

3.1.1

Контрольная точка "Проведены в 1

квартале 2021 г по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

3.1.2

Контрольная точка "Проведено за 1

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Проведены во 2

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Проведено за 2 Прочий тип документа Реализация

-

Абашев А.Р.

30.06.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

квартал 2021 г не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Проведено за 3

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Проведены в 3

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.1.7

Контрольная точка "Не менее, чем

на 70% увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Проведено за 4

квартал 2021 г. не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Проведены в 4

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.13

Контрольная точка "Проведены в 1

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Проведено за 1

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работников образовательных

организаций"

3.1.15

Контрольная точка "Проведено за 2

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.16

Контрольная точка "Проведены во 2

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.17

Контрольная точка "Проведены в 3

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.18

Контрольная точка "Проведено за 3

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.20

Контрольная точка "Проведено за 4

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.21

Контрольная точка "Проведены в 4

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.24

Контрольная точка "Не менее, чем

на 73% увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.25

Контрольная точка "Проведено за 1

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

3.1.26

Контрольная точка "Проведены в 1

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.27

Контрольная точка "Проведены во 2

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.28

Контрольная точка "Проведено за 2

квартал не менее 500

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.29

Контрольная точка "Проведено за 3

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.30

Контрольная точка "Проведены в 3

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.32

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.33

Контрольная точка "Не менее, чем

на 75% увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

вует вует

3.1.34

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.35

Контрольная точка "Проведены в 4

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.36

Контрольная точка "Проведено за 4

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.37

Контрольная точка "Проведено за 1

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни, а также по вопросам

необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних:

девочек – врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков – врачами

детскими урологами-андрологами

среди детей и их

родителей/законных

представителей, педагогических

работников образовательных

организаций"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.38

Контрольная точка "Проведены в 1

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.39

Контрольная точка "Проведено за 2

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.40

Контрольная точка "Проведены во 2

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.41

Контрольная точка "Проведены в 3

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.42

Контрольная точка "Проведено за 3

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.43

Контрольная точка "Не менее, чем

на 80% увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа

2017 г. № 514н «О Порядке

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.44

Контрольная точка "Проведены в 4

квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

качества и/или контрольно-

экспертные мероприятия по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек -

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков - врачами детскими

урологами-андрологами"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.45

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.46

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.47

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа Реализация

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.48

Контрольная точка "Проведено за 4

квартал не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

родителей/законных представителей

"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Увеличена доля детей в

возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере

охраны здоровья в рамках

региональных программ будут

проводиться   информационно-

коммуникационные мероприятия,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни среди детей и их

Садыков М.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет,ИС

ЦИТиС,

ЕГИС ЭЗ РТ



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

родителей/законных

представителей, в том числе, по

вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г,

что в свою очередь будет

способствовать раннему выявлению

и лечению имеющейся патологии,

предотвратить нарушения  здоровья

в будущем путем профилактических

и реабилитационных мероприятий.

Кроме того, Федеральной службой

по надзору в сфере здравоохранения

и Федеральным фондом

обязательного медицинского

страхования будут проводиться

выборочные проверочные

мероприятия (аудиты),

направленные на улучшение

качества проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних.

3.2.1

Контрольная точка "Подготовлен

нормативно-правовой акт

Минздрава России " Об

утверждении методики расчета

результата "Доля детей в возрасте 0-

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.3

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.4

Контрольная точка "Проведены за

первое полугодие 2021 г по 3

субъектам выборочные проверки

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.5

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.7

Контрольная точка "Проведены за Прочий тип документа

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2021 год по 3 субъектам выборочные

проверки (аудиты) качества

проведения профилактических

медицинских осмотров детей с 0-17

лет."

Предоставление информации о

реализации данного проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.2.10

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.12

Контрольная точка "Проведено за

год не менее 1000 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет, их

родителей ( законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

3.2.13

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.14

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.15

Контрольная точка "Проведены за

первое полугодие 2022 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.16

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.17

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.18

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.19

Контрольная точка "Проведено за

год не менее 1000 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет, их

родителей ( законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.21

Контрольная точка "Проведены за

2022 год по 3 субъектам выборочные

проверки (аудиты) качества

проведения профилактических

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских осмотров детей с 0-17

лет."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.24

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

Прочий тип документа

Предоставление информации о

-

Садыков М.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профилактическими осмотрами." реализации данного проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.25

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.26

Контрольная точка "Проведены за

первое полугодие 2023 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.2.27

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.28

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

3.2.30

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.31

Контрольная точка "Проведено за

год не менее 1000 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет, их

родителей ( законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.32

Контрольная точка "Проведены за

2023 год по 3 субъектам выборочные

проверки (аудиты) качества

проведения профилактических

медицинских осмотров детей с 0-17

лет."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.34

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.35

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.36

Контрольная точка "Проведены за

первое полугодие 2024 г по 3

субъектам выборочные проверки

(аудиты) качества проведения

профилактических медицинских

осмотров детей с 0-17 лет."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.37

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.38

Контрольная точка "Проведено за

первое полугодие не менее 500

информационно-

коммуникационных мероприятий,

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет и их

родителей (законных

представителей)."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.39

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

профилактическими осмотрами."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.40

Контрольная точка "Проведено за

год не менее 1000 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа

жизни детей с 0-17 лет, их

родителей ( законных

представителей)."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.41

Контрольная точка "Охвачено детей

в возрасте 0-17 лет

Прочий тип документа

Предоставление информации о

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профилактическими осмотрами." реализации данного проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.42

Контрольная точка "Проведены за

2024 год по 3 субъектам выборочные

проверки (аудиты) качества

проведения профилактических

медицинских осмотров детей с 0-17

лет."

Прочий тип документа

Предоставление информации о

реализации данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.43

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.2.44

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.45

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гайфуллина Г. Р. Начальник Управление

лечебной и профилактической

помощью

15

4 Участник Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

10

 В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Осипов С. А. Первый заместитель министра 0

7 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

10

10 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 10



11 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 10

12 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

14 Участник регионального

проекта

Закариева Г. К. Заместитель директора 10

15 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 10

16 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Осипов С. А. Первый заместитель министра 0

18 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

20 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 10

22 Участник регионального Фатихов И. Р. Заместитель министра 10



проекта

23 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

10

25 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

27 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 10

28 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 10

29 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

30 Участник регионального

проекта

Осипов С. А. Первый заместитель министра 0

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

32 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 10

34 Участник регионального Игнашина Е. Г. Начальник отдела 10



проекта

35 Участник регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 10

36 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 2

37 Участник регионального

проекта

Осипов С. А. Первый заместитель министра 0

В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи детям»

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10




