
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Садыков М.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Гарипов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,27 31.12.201

7

0,0000 0,4200 10,6000 11,0000 11,5000 12,0000 12,5000

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007

Миллион

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

0,500

0

1,100

0

1,900

0

2,900

0

3,900

0

4,900

0

Тысяча

человек

11,0000

11,00

00

10,00

00

8,500

0

7,000

0

5,900

0

ФП

2 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,000

0

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

2

0,000

3

Миллион

долларов

0,0006

0,000

6

0,000

5

0,000

4

0,000

4

0,000

3

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Разработана

программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Республики Татарстан

на период 2019-2024

гг.

-

- - - - -

Программа

коммуникационны

х мероприятий

направлена на:

- создание

информационных

материалов на

русском и

иностранных

языках о ведущих

медицинских

организациях

Республики

Татарстан  и

доступных

медицинских

услугах;

- участие

представителей

органов

государственной

власти, включая

мероприятия по

улучшению

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

9

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

медицинских

организаций и

развитие

сервисных услуг;

-участие

представителей

медицинских

организаций и

распространение

информационных

материалов на

выставках,

посвященных

тематике экспорта

медицинских

услуг.

1.2

Проведен мониторинг

существующих

барьеров развития

экспорта

медицинских услуг

-

- 1 - - -

определены

барьеры и

ключевые

направления для

разработки

комплекса мер по

увеличению

объемов экспорта

медицинских услуг

Утвержд

ение

документ

а

0 01.02.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Разработана и

внедрена система

мониторинга

статистических

данных медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам, включая

методику расчета

показателей

-

- - - 1 -

В 2019 году

Минздравом

России внесены

изменения в формы

федерального

статического

наблюдения

(форму № 30 и

форму № 62), а

также проработан

механизм

взаимодействия

для получения

сводной

статистической

информации по

иностранным

гражданам,

прибывшим на

территорию

Российской

Федерации для

получения

медицинских

услуг. Внедрена

система

мониторинга

статистических

Утвержд

ение

документ

а

0 01.02.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

данных

медицинских

организаций по

объему оказания

медицинских услуг

иностранным

гражданам.

1.4

Разработан и

реализован план

участия в

международных

выставках

-

- - - 1 -

Разработан и

реализован план

участия в

международных

выставках

Утвержд

ение

документ

а

0 01.11.201

9

- -- -

-

1.5

Функционирует

проектный офис  по

вопросам экспорта

медицинских услуг

-

- - - 1 -

Функционирует

проектный офис по

вопросам экспорта

медицинских услуг

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.06.201

9

- -- -

-

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1

Разработан и

реализован комплекс

мер по увеличению

-

- - - 1 -

Разработан

комплекс мер по

увеличению

Оказание

услуг

(выполне

0 01.06.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объемов экспорта

медицинских услуг

объемов экспорта

медицинских услуг

ние

работ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Разработана программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на период

2019-2024 гг."

Программа коммуникационных

мероприятий направлена на:

- создание информационных

материалов на русском и

иностранных языках о ведущих

медицинских организациях

Республики Татарстан  и доступных

медицинских услугах;

- участие представителей органов

государственной власти, включая

мероприятия по улучшению

инфраструктуры медицинских

организаций и развитие сервисных

услуг;

-участие представителей

медицинских организаций и

распространение информационных

материалов на выставках,

посвященных тематике экспорта

медицинских услуг.

Гарипов А.Д.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

1.1.1

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2019 г. "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Марданова

Э.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2020 г."

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Реализована

программа коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Республики Татарстан на 2021 г."

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2

Результат "Проведен мониторинг

существующих барьеров развития

экспорта медицинских услуг"

определены барьеры и ключевые

направления для разработки

комплекса мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг

Гарипов А.Д.

01.02.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

приобретение товаров, работ, услуг"

 

-

Марданова

Э.Ф.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Разработана и внедрена

система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, включая

методику расчета показателей"

В 2019 году Минздравом России

внесены изменения в формы

федерального статического

наблюдения (форму № 30 и форму №

62), а также проработан механизм

взаимодействия для получения

сводной статистической

информации по иностранным

гражданам, прибывшим на

территорию Российской Федерации

для получения медицинских услуг.

Внедрена система мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам.

Гарипов А.Д.

01.02.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

1.3.1

Контрольная точка "Внедрение  

-

Марданова

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

системы мониторинга

статистических данных

медицинских организаций по

объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, включая

методику расчета показателей"

Э.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Разработан и реализован

план участия в международных

выставках"

Разработан и реализован план

участия в международных выставках

Гарипов А.Д.

01.11.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России.интер

нет сайт

russiamedtrave

l.ru

1.4.1

Контрольная точка "Разработка

плана участия в международных

выставках"

 

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5

Результат "Функционирует

проектный офис по вопросам

экспорта медицинских услуг "

Функционирует проектный офис по

вопросам экспорта медицинских

услуг

Гарипов А.Д.

01.06.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Организация

деятельности по созданию

проектного офиса по вопросам

экспорта медицинских услуг.

Формирование цели и задач, а также

структуры проектного офиса по

вопросам экспорта медицинских

услуг, "

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

2.1

Результат "Разработан и реализован

комплекс мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг "

Разработан комплекс мер по

увеличению объемов экспорта

медицинских услуг

Гарипов А.Д.

01.06.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

2.1.1

Контрольная точка "Разработан

комплекс мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг"

 

-

Марданова

Э.Ф.

20.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по увеличению

объемов экспорта медицинских

услуг"

 

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Марданова

Э.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10

4 Администратор Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Республики Татарстан на период 2019-2024 гг.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

6 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10

7 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

9 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

10 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 5



11 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10

12 Участник регионального

проекта

Волкова Г. М. Начальник отдела Марданова Э. Ф. 100

Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным

гражданам, включая методику расчета показателей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

14 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

15 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10

Разработан и реализован план участия в международных выставках

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

Функционирует проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

18 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

19 Участник регионального

проекта

Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10

Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

21 Участник регионального Марданова Э. Ф. Начальник отдела 10



проекта

22 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1




