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П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Татарстан 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Здравоохранение»

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями 
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта в Республике Татарстан
	Фазлеева Л.Р. - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

	Руководитель регионального проекта в Республике Татарстан
	Садыков М.Н.- Министр здравоохранения Республики Татарстан

	Администратор регионального проекта
	Осипов С.А. -  первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан

	Связь с государственными программами Республики Татарстан
	Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461


2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %
	основной
	58,9
	31.12.2017
	59,5
	60,3
	61,0
	61,8
	62,5
	63,3
	64,0

	2.
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
	основной
	57,6
	31.12.2017
	58,0
	58,4
	58,8
	59,2
	59,6
	60,0
	60,4

	3.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
	основной
	26,8
	31.12.2017
	26,2
	25,0
	23,3
	21,5
	19.6
	18,0
	17,3


3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями

	1.1.
	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан.
	Разработана и утверждена в 2019 году региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан. Разработаны требования к программе, перечень мероприятий, включенных в программу, а также порядок согласования мероприятий.
По итогам 2024 года будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности

	1.2.
	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2019 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;
издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 


	1.3.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

	1.4.
	В Республике Татарстан организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи
	В 2019 году на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 21», г. Казань будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 
Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.5.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2019 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;
3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.6.
	Кадровое обеспечение онкологической службы 

	В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности РТ в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.

	1.7.
	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2020 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.8.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.



	1.9.
	В Республике Татарстан организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи
	В 2020 году на базе ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», г. Зеленодольск будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.10.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2020 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.11.
	Создание межрегионального референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований Приволжского федерального округа на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 
	Функционирование в 2020 году межрегионального (окружного) референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических, и лучевых методов исследований на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» 

	1.12.
	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2020 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.13.
	В Республике Татарстан организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи
	В 2020 году на базе ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», г. Зеленодольск будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.14.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2020 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.15.
	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2021 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.16.
	В Республике Татарстан организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи
	В 2021 году на базе ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», г.Нижнекамск, на базе ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», г.Чистополь, на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», г. Набережные Челны будут открыты центры амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.17.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2021 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.18.
	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2022 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.19.
	В Республике Татарстан организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи
	В 2022 году на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», г. Набережные Челны, на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 3», г. Альметьевск будут открыты центры амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.20.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2022 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.21.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы 
	Проектный офис организован и продолжает работу в 2022 году в целях разработки и реализации региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан

	1.22.
	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2023 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.23.
	В Республике Татарстан организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи
	В 2023 году на базе на базе ГАУЗ «Арская ЦРБ», г. Арск, 

на базе ГАУЗ «Буинская ЦРБ», г. Буинск. будут открыты центры амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан 

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения 
в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

	1.24.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2023 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.25.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы 
	Проектный офис продолжает работу в 2023 году в целях разработки и реализации региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан

	1.26
	Внедрение технологий реабилитации пациентам с ЗНО в 2023 году
	В 2023 году будет обеспечена реабилитации пациентам с ЗНО на 3 этапах оказания специализированной помощи с целью повышения качества лечения и жизни больных с злокачественными заболеваниями

	1.27.
	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет 
по основным каналам: телевидение, радио 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


	В 2024 году будет обеспечено ежегодное проведение информационной кампании по профилактике онкологических заболеваний на тему «Образование против новообразований», в том числе:

массовые профилактические акции; 

работа со средствами массовой информации: организация тематических  теле- и радиопередач, публикаций в печати; трансляция тематических видео-роликов на телевизионных каналах;

издание и распространение среди населения тематического информационно-наглядного материала;

наружная социальная реклама;

видео-лектории среди различных групп населения: школьников, учащейся молодежи, в трудовых коллективах

размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах, в социальных сетях.

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Реализация профилактических проектов в СМИ, в том числе размещение рекламно-информационных материалов, создание программ/рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях. 



	1.28.
	Переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиала
	Запланировано переоснащение в 2024 году медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:

1.  ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»; 

2. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Набережные Челны;

3. филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск. 

	1.29.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы 
	Проектный офис продолжает работу в 2024 году в целях разработки и реализации региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан

	1.30.
	Организовано не менее 9 центров амбулаторной онкологической помощи 
	С 2019 по 2024 год Республикой Татарстан определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований 
на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 
9 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

2019 год:

1. на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 21», г. Казань;

    2020 год: 

2. на базе ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», г.Зеленодольск;

    2021 год:

3. на базе ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», г.Нижнекамск, 

4. на базе ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», г.Чистополь, 

5. на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», г. Набережные Челны;

    2022 год: 

6. на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», г. Набережные Челны, 

7. на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 3», г. Альметьевск;

    2023 год:

8. на базе ГАУЗ «Арская ЦРБ», г. Арск, 

9. на базе ГАУЗ «Буинская ЦРБ», г. Буинск. 



	1.31.
	Завершено переоснащение медицинским оборудованием Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиалов
	С 2019 по 2024 год Республикой Татарстан переоснащен медицинским оборудованием Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ и его филиалы, оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология».




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	п/п
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. рублей)

	1.
	Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

	1.1.
	В Республике Татарстан разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
	 
	4 922,4
	5 114,3
	5 322,7
	5 602,9
	5 828,4
	6 062,9
	32 853,6

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	4 922,4
	5 114,3
	5 322,7
	5 539,5
	5 765,0
	5 999,5
	32 663,4

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	63,4
	63,4
	63,4
	190,2

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2019 году * 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2019 году
	 
	491,5
	
	
	
	
	
	491,5

	4.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	491,5
	
	
	
	
	
	491,5

	4.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2020 году * 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.6.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2020 году
	 
	
	861,3
	
	
	
	
	861,3

	6.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	861,3
	
	
	
	
	861,3

	6.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Создание межрегионального референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований Приволжского федерального округа на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	 
	
	67,7
	
	
	
	
	67,7

	7.1.1.
	федеральный бюджет**
	 
	
	67,7
	
	
	
	
	67,7

	7.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2021 году * 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.6.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2021 году
	 
	
	
	349,5
	
	
	
	349,5

	9.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	
	349,5
	
	
	
	349,5

	9.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2022 году * 
	 
	
	
	
	90,7
	
	
	90,7

	10.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	90,7
	
	
	90,7

	10.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.6.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2022 году
	 
	
	
	
	418,2
	
	
	418,2

	11.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	
	
	418,2
	
	
	418,2

	11.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2022 году *
	 
	
	
	
	0,8
	
	
	0,8

	12.1.1.
	федеральный бюджет
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*
	 
	
	
	
	0,8
	
	
	0,8

	12.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2023 году * 
	 
	
	
	
	
	158,1
	
	158,1

	13.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	
	158,1
	
	158,1

	13.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.6.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2023 году
	 
	
	
	
	
	95,8
	
	95,8

	14.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	
	
	
	95,8
	
	95,8

	14.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2023 году *
	 
	
	
	
	
	9,3
	
	9,3

	15.1.1.
	федеральный бюджет
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*
	 
	
	
	
	
	9,3
	
	9,3

	15.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.
	Внедрение технологий реабилитации пациентам с ЗНО *
	 
	
	
	
	
	31,0
	
	31,0

	16.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	31,0
	
	31,0

	16.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2024 году * 
	 
	
	
	
	
	
	97,8
	97,8

	17.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации *
	 
	
	
	
	
	
	97,8
	97,8

	17.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.6.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.
	Переоснащение РКОД МЗ РТ в 2024 году
	 
	
	
	
	
	
	95,8
	95,8

	18.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	
	
	
	
	95,8
	95,8

	18.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.
	Внедрение проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2024 году *
	 
	
	
	
	
	
	0,4
	0,4

	19.1.1.
	федеральный бюджет
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*
	 
	
	
	
	
	
	
	0,4

	19.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.4.
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	5 413,9
	6 043,3
	5 672,2
	6 112,6
	6 112,6
	6 256,9
	35 621,5

	федеральный бюджет
	
	491,5
	861,3
	349,5
	418,2
	95,8
	95,8
	2 312,1

	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Татарстан
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	4 922,4
	5 114,3
	5 322,7
	5 539,5
	5 765,0
	5 999,5
	32 663,4

	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Татарстан
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	0,0
	0,0
	0,0
	154,9
	261,8
	161,6
	578,3

	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Татарстан
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	внебюджетные источники
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* источник финансового обеспечения на 2019 – 2021 гг. не определен 
** источник финансового обеспечения не определен, по информации Министерства здравоохранения Российской Федерации медицинские учреждения, на базе которых будут созданы референс-центры, будут определены в 2020 году 
5. Участники регионального проекта в Республике Татарстан
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта в Республике Татарста
	Садыков М.Н. 
	Министр здравоохранения Республики Татарстан
	Песошин А.В., Премьер-министр Республики Татарстан
	10

	2.
	Администратор регионального проекта в Республике Татарстан
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10

	Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями

	3.


	Ответственный за достижение результата регионального проекта в Республике Татарстана

	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан


	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	8 

	4.
	Участник регионального проекта
	Ахметзянова Е.Ф.
	Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ
	
	10

	Проведение ежегодной информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	5

	6. 
	Участник регионального проекта
	Гарипов А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	4

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта в Республике Татарстана

	Гарипов А.Д.
	Заместитель министра здравоохранения РТ
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Мифтахова А.М.
	Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования
	Стадченко Н.Н. , 

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	10

	Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2019 году

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10



	10.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	11.
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	14.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2020 году

	15.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10



	16.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	17.
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году

	18.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	19.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	20.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Создание межрегионального референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований Приволжского федерального округа на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в 2020 году

	21.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10

	
	
	
	
	
	6

	22.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	

	23
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	6

	Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2021 году

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10



	25.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	26.
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году

	27.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	29.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2022 году

	30.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10



	31.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	32.
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году

	33.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	34.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	35.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Внедрение и работа проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2022 году

	36.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	8

	37.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	10

	Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан в 2023 году

	38.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10



	39.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	40.
	Участник регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году

	41.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	42.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	43.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Работа проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2023 году

	44.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	8

	45.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	10

	Внедрение технологий реабилитации пациентам с ЗНО в 2023 году

	46
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	10

	47
	Участник регионального проекта
	Ахметзянова Е.Ф.
	Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ
	
	10

	РКОД МЗ РТ участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2024 году

	48.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Виниченко В.В.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан


	10

	49.
	Участник регионального проекта
	Гарипов  А.Д.
	Заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	
	8

	50.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	8

	Работа проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы в 2024 году

	51.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Осипов С.А. 
	первый заместитель Министра здравоохранения Республики Татарстан
	Садыков М.Н., Министр здравоохранения Республики Татарстан
	8

	52.
	Участник регионального проекта
	Хидиятов И.Р.
	Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	
	10


6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью Регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 58,9% в 2017 г. до 64% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 57,6% в 2017 г. до 60,4% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,8% в 2017 г. до 21,0% в 2024 году). 

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания в 2019-2023 гг на базе многопрофильных больниц 
9 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. 

Внедрение своевременных методов диагностики. 
Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания окружного референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. 

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ и его филиалов в гг Альметьевск и Набережные Челны, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями. 

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в Республике Татарстан в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

Новое строительство и реконструкция. В рамках реализации Регионального проекта планируется строительство радиологического корпуса филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г. Альметьевск, строительство здания филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г.Набережные Челны. Данное строительство позволит значительно увеличить доступность оказания лучевой терапии пациентам с ЗНО, а также позволит частично обеспечить потребность населения Республики Татарстан в лучевой терапии, которое на настоящий момент проводится не более 60% от требуемых объемов. Суммарная стоимость строительства объектов составляет 6000 млн рублей

                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»  в РТ
План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями 
	01.01.2019


	01.07.2019
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	РРП

	1.1.1.
	Мероприятие: Создание рабочей группы для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в РТ
	01.01.2019


	01.02.2019
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ о создании рабочей группы для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в РТ
	РРП

	1.1.
	Контрольная точка: Принят приказ Минздрава Республики Татарстан о создании рабочей группы 
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	01.02.2019
	
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ о создании рабочей группы для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в РТ
	РРП

	1.2.1.
	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями


	01.01.2019
	01.05.2019
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	РРП

	1.2.
	Контрольная точка: проект региональной программы проектным офисом Минздрава России


	01.04.2019
	01.05.2019
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	РРП

	1.3.1.
	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ
	01.05.2019
	01.07.2019
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	РРП

	1.3.
	Контрольная точка: Акт РТ об утверждении  региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в РТ
	-
	01.07.2019
	
	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан
	

	2.
	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	01.01.2019
	31.12.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Пятилетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.1.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2019
	01.02.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.1.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2019
	15.02.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.1.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2019
	01.11.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.1.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2019
	01.12.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.1.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2019
	01.03.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.1.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2019
	01.04.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.1.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2019
	01.10.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.1.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2019
	25.12.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Мимнистра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.1.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2019
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.2.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2020
	01.02.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.2.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2020
	15.02.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.2.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2020
	01.11.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.2.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2020
	01.12.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.2.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2020
	01.03.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.2.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2020
	01.04.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.2.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2020
	01.10.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.2.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2020
	25.12.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Министра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.2.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2020
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.3.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2021
	01.02.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.3.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2021
	15.02.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.3.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2021
	01.11.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.3.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2021
	01.12.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.3.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2021
	01.03.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.3.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2021
	01.04.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.3.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2021
	01.10.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.3.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2021
	25.12.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Министра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.3.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2021
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.4.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2022
	01.02.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.4.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2022
	15.02.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.4.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2022
	01.11.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.4.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2022
	01.12.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.4.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2022
	01.03.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.4.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2022
	01.04.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.4.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2022
	01.10.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.4.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2022
	25.12.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Министра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.4.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2022
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.5.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2023
	01.02.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.5.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2023
	15.02.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.5.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2023
	01.11.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.5.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2023
	01.12.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.5.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2023
	01.03.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.5.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2023
	01.04.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.5.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2023
	01.10.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.5.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2023
	25.12.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Министра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.5.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	2.6.1.
	Мероприятие: Утверждение основных коммуникационных каналов взаимодействия с социумом 
	01.01.2024
	01.02.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный с Минздравом РТ список коммуникационных каналов, планируемых к использованию в информационно-коммуникационной кампании
	АРП

	2.6.2.
	Мероприятие: Разработка дизайна кампании
	01.01.2024
	15.02.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованнный с Минздравом РТ брендбук кампании
	АРП

	2.6.3.
	Мероприятие: Проведение акций-осмотров в торговых центрах
	01.01.2024
	01.11.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Отчет о проведенных акциях, подписанный начальником отдела Минздрава РТ
	АРП

	2.6.4.
	Мероприятие: Размещение материала на рекламных конструкциях
	01.03.2024
	01.12.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о размещении материала на рекламных конструкциях
	АРП

	2.6.5.
	Мероприятие: Издание печатной продукции
	01.02.2024
	01.03.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Подписанный акт о выпуске заданного тиража печатной продукции
	АРП

	2.6.6.
	Мероприятие: Съемка видеороликов по пропаганде здорового образа жизни 
	01.02.2024
	01.04.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Согласованный по системе электронного документооборота Минздравом РТ видеоролик
	АРП

	2.6.7.
	Мероприятие: Размещение видеороликов на видеоканалах
	01.05.2024
	01.10.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Акт о размещении видеороликов на видеоканалах
	АРП

	2.6.8
	Мероприятие: Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
	01.12.2024
	25.12.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденный первым заместителем Министра здравоохранения РТ отчет
	АРП

	2.6.
	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2024
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Однолетний отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, подписанный первым заместителем Министра здравоохранения РТ
	АРП

	3.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения
	01.01.2019
	31.12.2024
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Доклад территориального фонда обязательного медицинского страхования
	РРП

	3.1.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2019
	31.12.2019
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.1.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2019
	31.12.2019
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.1.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2019
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	3.2.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2020
	31.12.2020
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.2.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2020
	31.12.2020
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.2.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2020
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	3.3.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2021
	31.12.2021
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.3.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2021
	31.12.2021
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.3.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2021
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	3.4.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2022
	31.12.2022
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.4.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2022
	31.12.2022
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.4.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2022
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	3.5.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2023
	31.12.2023
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.5.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2023
	31.12.2023
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.5.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2023
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	3.6.1.
	Мероприятие: Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров
	01.01.2024
	31.12.2024
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	
	РРП

	3.6.2.
	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
	25.02.2024
	31.12.2024
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)
	РРП

	3.6.
	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.
	
	31.12.2024
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
	ПК

	4.
	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи
	01.01.2019
	31.12.2023
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ 
	Пятилетний отчет о выполнении задачи по организации работы сети центров амбулаторной помощи
	РРП

	4.1.1
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 21», г. Казань
	01.01.2019
	01.06.2019
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.1.2.
	Укомплектован кадрами
	01.06.2019
	01.08.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.1.3.
	Закуплено оборудование
	01.08.2019
	01.10.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.1.4.
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2019
	01.09.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.1.5.
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2019
	01.12.2019
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.1.
	Контрольная точка: Локальный акт РТ о создании ЦАОП
	-
	31.12.2020
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	4.2.1
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», г.Зеленодольск
	01.01.2020
	01.06.2020
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.2.2.
	Укомплектован кадрами
	01.06.2020
	01.08.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.2.3.
	Закуплено оборудование
	01.08.2020
	01.10.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.2.4.
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2020
	01.09.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.2.5.
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2020
	01.12.2020
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.2.
	Контрольная точка: Локальный акт РТ о создании ЦАОП
	-
	31.12.2020
	
	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи
	

	4.3.1.1.
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», г.Нижнекамск
	01.01.2021
	01.06.2021
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.3.2.1.
	Укомплектован кадрами
	01.06.2021
	01.08.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.3.3.1.
	Закуплено оборудование
	01.08.2021
	01.10.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.3.4.1.
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2021
	01.09.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.3.5.1.
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2021
	01.12.2021
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.3.1.2.
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», г.Чистополь
	01.01.2021
	01.06.2021
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.3.2.2
	Укомплектован кадрами
	01.06.2021
	01.08.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.3.3.2.
	Закуплено оборудование
	01.08.2021
	01.10.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.3.4.2.
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2021
	01.09.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.3.5.2.
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2021
	01.12.2021
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.3.1.3.
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 4», г. Набережные Челны


	01.01.2021
	01.06.2021
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.3.2.3
	Укомплектован кадрами
	01.06.2021
	01.08.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.3.3.3.
	Закуплено оборудование
	01.08.2021
	01.10.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.3.4.3.
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2021
	01.09.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.3.5.3.
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2021
	01.12.2021
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.3.
	Контрольная точка: Локальный акт РТ о создании ЦАОП
	-
	31.12.2021
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	4.4.1.1
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 7», г. Набережные Челны 


	01.01.2022
	01.06.2022
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.4.2.1
	Укомплектован кадрами
	01.06.2022
	01.08.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.4.3.1
	Закуплено оборудование
	01.08.2022
	01.10.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.4.4.1
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2022
	01.09.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.4.5.1
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2022
	01.12.2022
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.4.1.2
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 3», г. Альметьевск


	01.01.2022
	01.06.2022
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.4.2.2
	Укомплектован кадрами
	01.06.2022
	01.08.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.4.3.2
	Закуплено оборудование
	01.08.2022
	01.10.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.4.4.2
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2022
	01.09.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.4.5.2
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2022
	01.12.2022
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.4.
	Контрольная точка: Локальный акт РТ о создании ЦАОП
	-
	31.12.2022
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	4.5.1.1
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Арская Центральная районная больница», г. Арск 


	01.01.2023
	01.06.2023
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.5.2.1
	Укомплектован кадрами
	01.06.2023
	01.08.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.5.3.1
	Закуплено оборудование
	01.08.2023
	01.10.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.5.4.1
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2023
	01.09.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.5.5.1
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2023
	01.12.2023
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.5.1.2
	Мероприятие: Организован ЦАОП на базе ГАУЗ «Буинская Центральная районная больница», г. Буинск


	01.01.2023
	01.06.2023
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Приказ Минздрава РТ об организации ЦАОП 
	РРП

	4.5.2.2
	Укомплектован кадрами
	01.06.2023
	01.08.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании ЦАОПа  кадрами необходимых специальностей
	РРП

	4.5.3.2
	Закуплено оборудование
	01.08.2023
	01.10.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	4.5.4.2
	Проведен ремонт помещений и монтаж оборудования
	01.07.2023
	01.09.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт введения оборудования в эксплуатацию
	РРП

	4.5.5.2
	Проведены первые диагностические исследования в ЦАОП
	01.11.2023
	01.12.2023
	Главный врач базы ЦАОП
	Отчет о проведении диагностических исследований в ЦАОП
	АРП

	4.5.
	Контрольная точка: Локальный акт РТ о создании ЦАОП
	-
	31.12.2023
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи
	РРП

	5.
	Мероприятие: Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 
	01.01.2019
	31.12.2022
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет Минздрава РТ о завершении переоснащения РКОД МЗ РТ согласно региональной программе
	РРП

	5.1.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2019
	01.07.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.1.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2019
	01.09.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.1.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2019
	01.10.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.1.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2019
	01.10.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.1.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2019
	01.12.2019
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.1.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплутацию оборудования
	РРП

	5.2.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2020
	01.07.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.2.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2020
	01.09.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.2.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2020
	01.10.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.2.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2020
	01.10.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.2.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2020
	01.12.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.2.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплутацию оборудования
	РРП

	5.3.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2021
	01.07.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.3.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2021
	01.09.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.3.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2021
	01.10.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.3.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2021
	01.10.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.3.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2021
	01.12.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.3.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2021
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплуатацию оборудования
	РРП

	5.4.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2022
	01.07.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.4.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2022
	01.09.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.4.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2022
	01.10.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.4.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2022
	01.10.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.4.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2022
	01.12.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.4.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2022
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплутацию оборудования
	РРП

	5.5.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2023
	01.07.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.5.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2023
	01.09.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.5.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2023
	01.10.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.5.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2023
	01.10.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.5.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2023
	01.12.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.5.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплуатацию оборудования
	РРП

	5.5.1.
	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов
	01.05.2024
	01.07.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные соглашения
	РРП

	5.5.2.
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.08.2024
	01.09.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Заключенные контракты
	РРП

	5.5.3
	Надлежащее к замене оборудование демонтировано
	01.09.2024
	01.10.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт демонтажа оборудования
	РРП

	5.5.4
	В помещениях проведен ремонт
	01.09.2024
	01.10.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет главного врача РКОД МЗ РТ о проведении ремонта
	РРП

	5.5.5
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.10.2024
	01.12.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт приема оборудования
	РРП

	5.5.
	Контрольная точка: Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	-
	31.12.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода в эксплутацию оборудования
	РРП

	6.
	Создан межрегионального референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	01.01.2020
	31.12.2020
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет Минздрава РТ о создании межрегионального референс центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
	РРП

	6.1.1.
	Мероприятие: Заключение соглашений 
о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических  и лучевых методов исследований
	01.02.2020
	01.04.2020
	М.Н. Садыков – Министр здравоохранения РТ 
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований
	РРП

	6.1.2
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.05.2020
	01.07.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанный контракт
	РРП

	6.1.3.
	Прописаны алгоритмы направления материала/случаев в референс-центр из ПФО
	01.05.2020
	01.06.2020
	И.Р. Хидиятов – главный врач РКОД МЗ РТ
	Утвержденный алгоритм
	РРП

	6.1.4.
	Укомплектован кадрами
	01.05.2020
	01.10.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании кадрами, подписанный Минздравом РТ
	РРП

	6.1.5.
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.09.2020
	01.10.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт поставки оборудования
	РРП

	6.1.6.
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	01.10.2020
	01.11.2020
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт ввода оборудования в эксплуатацию
	РРП

	6.1.
	Контрольная точка: Создан референс-центры  иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований на базе РКОД МЗ РТ
	01.11.2020
	01.12.2020
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет о первых проведенных исследованиях в референс-центре
	РРП

	7
	Мероприятие: Внедрение работы проектного офиса в решении организационных вопросов онкологической службы РТ
	01.01.2022
	31.12.2022
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет Минздрава РТ о внедрении проектного офиса РКОД МЗ РТ.
	РРП

	7.1.1.
	Создан временный орган управления (проектный комитет)
	01.01.2022


	31.01.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Приказ о создании временного органа управления 
	РРП

	7.1.2.
	Создан постоянный орган управления 
	01.01.2022


	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Приказ о создании  постоянного органа управления
	РРП

	7.1.
	Контрольная точка: Создана организационная структура Проектного офиса
	-
	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Приказ о создании Проектного офиса
	РРП

	7.2.1.
	Мероприятие: Организовано обучение в информационной системе управления проектом
	01.01.2020


	31.12.2020
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Сертификаты о прохождении обучения
	РРП

	7.2.
	Контрольная точка: Организовано обучение сотрудников Проектного офиса и участников ПД
	-
	31.12.2020
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Сертификаты и оценка компетенций сотрудников Проектного офиса и участников ПД
	РРП

	7.3.1.
	Реализация функций проектного офиса
	01.01.2020


	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по работе проектного офиса
	РРП

	7.3.
	Определена мотивация и методология работы Проектного офиса
	-
	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Утверждены мотивационное положение и методология работы
	РРП

	7.4.1.
	Тестирование функций проектного офиса в ИСУП
	01.01.2022


	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по работе проектного офиса в ИСУП
	РРП

	7.4.
	Обеспечена технологическая поддержка (ИСУП)
	-
	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по ИСУП
	РРП

	7.5.1.
	Мероприятие: Реализация функций проектного офиса в ИСУП
	01.01.2022


	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по работе проектного офиса в ИСУП
	РРП

	7.5.
	Контрольная точка: Внедрена информационная система управления проектом (ИСУП)
	-
	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по работе проектного офиса в ИСУП
	РРП

	7.6.1.
	Создан центр аналитических данных
	01.01.2022


	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Отчет по анализу данных
	РРП

	7.6.
	Контрольная точка: Запуск Проектного офиса
	-
	31.12.2022
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения
	Акт о реализации проекта по внедрению работы проектного офиса
	РРП

	8
	Мероприятие: Внедрение технологий реабилитации пациентам с ЗНО
	01.01.2023
	31.12.2023
	С.А. Осипов - первый заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет о реализации 2 этапа реабилитации для пациентов с ЗНО в РКОД МЗ РТ
	РРП

	8.1
	 Разработан план оснащения системы оказания медицинской реабилитации по профилю «онкология» 


	10.01.2023
	01.02.2023
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения МЗ РТ
	Утвержденный план
	РРП

	8.2
	Сформирована программа этапности оказания медицинской реабилитации по профилю «онкология»
	10.01.2023
	01.02.2023
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения МЗ РТ
	Программа МЗ РТ по оказанию медицинской реабилитации по профилю «онкология»
	РРП

	8.3
	Выделены дополнительные объемы оказания стационарной помощи по профилю «реабилитация» в РКОД МЗ РТ
	10.01.2023
	01.03.2023
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения МЗ РТ
	Дополнения в программу Госгарантий
	РРП

	8.4
	Заключены контракты на поставку оборудования
	01.03.2023
	01.05.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Подписанные договоры
	РРП

	8.5
	Прописана маршрутизация пациента с ЗНО, нуждающегося в оказании 2 этапа реабилитации
	01.03.2023
	01.04.2023
	Главный врач РКОД МЗ РТ И.Р. Хидиятов
	Утвержденная в Минздраве РТ маршрутизация
	АРП

	8.6
	Помещение для оказания 2 этапа реабилитации в РКОД МЗ РТ подготовлено.
	01.03.2023
	01.05.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет о завершении ремонтных работ в помещении, планируемого для 2 этапа реабилитации
	РРП

	8.7
	Отделение реабилитации укомплектовано кадрами
	01.03.2023
	01.05.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет об укомплектовании кадрами
	РРП

	8.8
	Оборудование закуплено и поставлено
	01.05.2023
	01.07.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт о поставке оборудования
	РРП

	8.9
	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования
	01.07.2023
	01.09.2023
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Акт о введении в эксплуатацию
	РРП

	8.10
	Контрольная точка: Организована работа 2 этапа реабилитации 
	01.09.2023
	01.12.2023
	С.А.Осипов – первый заместитель Министра здравоохранения МЗ РТ
	Отчет о реализации 2 этапа реабилитации для пациентов с ЗНО в РКОД МЗ РТ 
	РРП

	9.
	Кадровое обеспечение онкологической службы (Мероприятия реализуются в рамках регионального федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».)
	01.01.2022
	31.12.2024
	И.Р. Фатихов - заместитель Министра здравоохранения РТ
	Отчет о реализации проекта
	РРП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями» в Республике Татарстан
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

	Основной целью регионального проекта в Республике Татарстан является снижение смертности 
от новообразований в том числе от злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 64,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60,4% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями ) далее - Программа.

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Республике Татарстан;

Создание 1 референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований для регионов Приволжского регионального округа;
Переоснащение ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»;

Строительство радиологического корпуса филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г.Альметьевск, строительство здания филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» в г.Набережные Челн.

Совершенствование маршрутизации оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях.
Дополнительными результатами Программы являются: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, своевременному обращению за медицинской помощью, прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

профилактику развития онкологических заболеваний посредством формирования культуры   здорового образа жизни.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения диспансеризации, медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов, входящих в группы риска, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики. 
Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством функционирования референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологической службы, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.


2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %

	1.
	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях

(I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований 

(без выявления посмертно)


	58,9
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 7
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

	2.
	Доля больных, состоявших на учете 
в онкологических учреждениях России 
5 лет и более с момента

установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших 

на учете

на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %


	57,6
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 7 и № 35
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %

	3.
	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
	26,8
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 

№ 7 и № 35
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	


� Мероприятия реализуются в рамках регионального федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».






