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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Садыков М.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Совершенствование оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

3,48 31.12.201

7

0,0000 6,1400 5,9310 7,2560 7,4350 7,8670 8,3540

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

13,70 31.12.201

7

0,0000 13,3000 13,8000 13,7000 13,6000 13,5000 13,2000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

9,40 31.12.201

7

0,0000 9,1000 9,0000 8,8000 8,6000 8,4000 8,0000

ПроцентФП -

--

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1.

Смертность населения от

ишемической болезни

сердца, на 100 тыс. населения

228,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 240,000

0

233,200

0

226,400

0

219,600

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--

2.2.

Смертность населения от

цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс.

населения

207,50 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 218,000

0

208,100

0

198,200

0

188,300

0

на 100

тысяч

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,480

0

1,096

0

1,712

0

2,328

0

2,944

0

3,560

0

Тысяча

единиц

7,2560

6,640

0

6,024

0

5,408

0

4,792

0

4,176

0

ФП

1.4. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

13,70

00

13,70

00

13,70

00

13,70

00

13,70

00

13,70

00

Процент 13,7000

13,70

00

13,70

00

13,70

00

13,70

00

13,70

00

ФП

1.5. Больничная летальность от инфаркта миокарда

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

Процент 8,8000

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

8,800

0

ФП

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Смертность населения от ишемической

280,0 277,0 274,0 270,0 267,0 263,0

на 100 240,0000

243,0247,0250,0253,0260,0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

болезни сердца, на 100 тыс. населения

000 000 000 000 000 000

тысяч

человек

000000000000000

2.2. Смертность населения от цереброваскулярных

болезней, на 100 тыс. населения

239,0

000

237,0

000

235,0

000

233,0

000

231,0

000

229,0

000

на 100

тысяч

человек

218,0000

220,0

000

221,0

000

223,0

000

225,0

000

227,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В Республике

Татарстан

переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием 2

региональных

сосудистых центра и

13 первичных

сосудистых центров в

соответствии с

порядками оказания

помощи, в том числе

оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации

ЕД

- 4 4 5 3

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -4 4

-

1.2

Переоснащено/доосна

щено медицинским

оборудованием не

менее 140

региональных

сосудистых центров и

469 первичных

сосудистых

ЕД

- 4 8 10 11

 С 2019 по 2024 год

субъектами

Российской

Федерации будут

переоснащены/доо

снащены:не менее

140 региональных

сосудистых

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

9

- -13 15

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отделений в 85

субъектах Российской

Федерации

. Нарастающий итог

центров,

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня: магнитно-

резонансный

томограф;

компьютерный

томограф;

ангиографическая

система; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга;

операционный

микроскоп (для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

вентиляции
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации;

  не менее 469

первичных

сосудистых

отделений

медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппараты

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации,

оборудование для

проведения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

1.3

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

ПРОЦ

- - 50 80 85

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.202

0

- -90 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных

привычек»,

направленные на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и

школ пациентов.

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

В Республике

Татарстан

разработана и

утверждена

региональная

программа "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республике

Татарстан"

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

1.1

336 909,80247 797,00 336 909,800,00 0,00 1 258 526,40336 909,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

336 909,80247 797,00 336 909,800,00 0,00 1 258 526,40336 909,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

336 909,80247 797,00 336 909,800,00 0,00 1 258 526,40336 909,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Татарстан

переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центра и 13 первичных

сосудистых центров в соответствии с

порядками оказания помощи, в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

1.2

274 436,00257 948,80 170 421,60219 510,10 276 690,00 1 348 054,50149 048,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

274 436,00257 948,80 170 421,60219 510,10 276 690,00 1 348 054,50149 048,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

274 436,00257 948,80 170 421,60219 510,10 276 690,00 1 348 054,50149 048,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

219 510,10 505 745,80 507 331,40 611 345,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

485 957,80 276 690,00 2 606 580,90

219 510,10 611 345,80505 745,80 507 331,40 485 957,80 276 690,00 2 606 580,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

0,00 0,00 0,00 0,00 148 240,3

1

154 978,5

1

336 909,80

323 433,4

1

320 064,3

1

259 420,5

5

171 824,0

0

168 454,9

0

1.2. В Республике Татарстан

переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центра и 13 первичных

сосудистых центров в соответствии с

порядками оказания помощи, в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 252,9

6

170 421,60

170 421,6

0

170 421,6

0

153 379,4

4

136 337,2

8

119 295,1

2

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 148 240,3

1

257 231,4

7

507 331,40

493 855,0

1

490 485,9

1

412 799,9

9

308 161,2

8

287 750,0

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска"

В рамках национального проекта

«Здравоохранение» будут

реализованы мероприятия

федерального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными препаратами

граждан, которым были выполнены

аорто-коронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий

со стентированием и катетерная

аблация, перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт миокарда.

В рамках национального проекта

«Демография» будут реализованы

мероприятия федерального проекта

«Формирование системы мотивации

граждан к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек», направленные

Абашев А.Р.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС АЦК-

финансы,

Портал

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара), защиту

от табачного дыма,

снижение потребления алкоголя,

мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих организаций в

мероприятия по укреплению

общественного здоровья, а также

разработку и внедрение

корпоративных программ

укрепления здоровья. инетов

медицинской профилактики и школ

пациентов.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закупка  

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Яркаева Ф.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Республике Татарстан

переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центра и

13 первичных сосудистых центров в

соответствии с порядками оказания

помощи, в том числе оборудованием

для ранней медицинской

реабилитации"

 Виниченко

В.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

закупок, ИС

АЦК-

финансы

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Виниченко

В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат

"Переоснащено/дооснащено

 С 2019 по 2024 год субъектами

Российской Федерации будут

Виниченко

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинским оборудованием не

менее 140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных

сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации "

переоснащены/дооснащены:не менее

140 региональных сосудистых

центров, медицинским

оборудованием из следующего

перечня: магнитно-резонансный

томограф; компьютерный томограф;

ангиографическая система; аппарат

ультразвуковой для исследования

сосудов сердца и мозга;

операционный микроскоп (для

выполнения нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации; эндоскопическая

стойка для нейрохирургии;

аппараты искусственной

вентиляции легких; оборудование

для ранней медицинской

реабилитации;

  не менее 469 первичных

сосудистых отделений медицинским

оборудованием из следующего

перечня: компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов сердца и

мозга; аппараты искусственной

вентиляции легких; оборудование

для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для

проведения

рентгенэндоваскулярных методов

лечения.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "В Республике Татарстан

разработана и утверждена

региональная программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике

Татарстан""

Министерством здравоохранения

Российской Федерации на базе

подведомственного федерального

учреждения будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки и

реализации региональных программ

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут разработаны

требования к региональным

программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

(далее – требования),

предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных в том

числе на совершенствование

первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний,

своевременное выявление факторов

риска, включая артериальную

гипертонию, и снижение риска ее

Абашев А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС МДБУ

Барс-своды,

Официальны

й сайт МЗ РТ,

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

развития, вторичную профилактику

осложнений сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование организации

службы скорой медицинской

помощи, предусматривающее

создание единой центральной

диспетчерской в каждом

из регионов, информирование

населения о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах

действий больных

и их окружающих при развитии

неотложных состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения

высокоэффективных методов

лечения, совершенствование

медицинской реабилитации,

кадровое обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых центров

и повышение профессиональной

квалификации, участвующих в

оказании медицинской помощи

больным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах Российской

Федерации

на основании требований будут

разработаны и утверждены

региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Координационным центром будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого ежегодно

будет составляться отчет,

содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

2.1.1

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2021 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниям"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2021 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2021 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)"

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2021 "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

квартал 2022 года" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2022 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2022 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2023 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Актуализация

региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

первый 1-2 кварталы 2023 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

квартал 2021 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2023 год"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2024 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-2

кварталы 2024 года"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1-3

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кварталы 2024 года" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.35

Контрольная точка "Предоставлены

отчеты субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2024 "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.37

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.38

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Абашев А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)"



Участники регионального проекта

0

59

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

20

4 Участник Яркаева Ф. Ф. Заместитель министра 2

В Республике Татарстан разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Ахметзянова Е. Ф. 20

7 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

8 Участник регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

9 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10



11 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

20

12 Участник регионального

проекта

Хайруллина К. Т. Ведущий консультант 50

13 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 20

15 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Ахметзянова Е. Ф. 20

16 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10

17 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

18 Участник регионального

проекта

Яркаева Ф. Ф. Заместитель министра 2

19 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

20

20 Участник регионального

проекта

Хайруллина К. Т. Ведущий консультант 50

В Республике Татарстан переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 13 первичных сосудистых центров

в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

22 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Ахметзянова Е. Ф. 20

23 Участник регионального Хайруллина К. Т. Ведущий консультант 50



проекта

24 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 1

25 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 10

26 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10

27 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

20

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 15

29 Участник регионального

проекта

Тимергалиева И. К. Ведущий советник отдела

расчета ПГГ УЭАиП МЗ РТ

20

30 Участник регионального

проекта

Хайруллина К. Т. Ведущий консультант 50

31 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 10

32 Участник регионального

проекта

Шагвалиева Р. А. Начальник отдела лечебной

помощи УЛиПП МЗ РТ

Ахметзянова Е. Ф. 20

33 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 10

34 Участник регионального Гарипов А. Д. Заместитель министра 1



проекта




