
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Республика Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

31.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Садыков М.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Гарипов А.Д.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Развитие информатизации в здравоохранении

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Развитие информатизации в

здравоохранении»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

228,75 31.08.202

0

0,0000 148,050

0

283,390

0

433,780

0

589,960

0

802,060

0

970,800

0

Тысяча

человек

ФП -

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

50,00 31.08.202

0

0,0000 85,0000 90,0000 95,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,00 31.08.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

0,00 31.08.202

0,0000 0,0000 0,0000 13,000 38,000 76,000 90,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0

0 0 0 0

ПроцентФП -

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период

0,00 31.08.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 46,0000 64,0000 82,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

62,70 30.09.202

0

0,0000 33,0000 67,0000 89,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

37,00

00

74,00

00

111,0

000

148,0

000

185,0

000

222,0

000

Тысяча

человек

433,7800

400,0

000

370,0

000

333,0

000

296,0

000

259,0

000

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

90,00

00

90,00

00

91,00

00

91,00

00

93,00

00

93,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

94,00

00

93,00

00

93,00

00

93,00

00

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

1,000

0

2,500

0

5,000

0

5,000

0

10,00

00

10,00

00

Процент 40,0000

35,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

5,000

0

5,000

0

5,000

0

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 13,0000

12,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

10,00

00

ФП

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

10,00

00

Процент 46,0000

40,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

15,00

00

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

67,00

00

67,00

00

70,00

00

70,00

00

74,00

00

74,00

00

Процент 89,0000

87,00

00

85,00

00

85,00

00

81,00

00

81,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

ЕД

- - - - 1

В 2022 году все

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации второго

и третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

федерации

«Телемедицинские

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

Медицинские

работники

медицинских

организаций

второго и третьего

уровней будут

обучены

принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

1.2

85 субъектов

реализовали

региональные

проекты «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

ЕД

- - - - -

Использование

единой

информационной

системы отраслью

здравоохранения

Республики

Татарстан

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

0 -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.3

Не менее 90%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

ПРОЦ

- - - 100 100

 К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0 -

- -100 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством

труда и

социального

развития при

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки

гражданам.

1.4

85 субъектов

Российской

Федерации

ЕД

- - - - -

К 2023 году

медицинские

работники

Создание

(развитие

)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализовали систему

электронных

рецептов.

медицинских

организаций 85

субъектов

Российской

Федерации будут

оформлять

назначение

лекарственных

препаратов

(рецептов) в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи

медицинского

работника

(электронный

рецепт), в том

числе на

препараты,

подлежащие

изготовлению и

отпуску аптечными

организациями

(лекарственные

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские

работники,

участвующие в

процессе

оформления

рецептов будут

обучены

технологии и

методологии

формирования

электронных

рецептов.

В 85 субъектах

Российской

Федерации будет

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и

аптечных

организаций при

оформлении

рецептов и отпуске

лекарственных

препаратов,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сформированных в

форме

электронных

рецептов.

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

не менее 80%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

ПРОЦ

- - - 94 100

 В 2021 году в

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы и

обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет

подключено не

менее 80%

территориально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том

числе фельдшерские

и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет).

2.2

Организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

ЕД

- - - 172

50

172

50

В 2021 году с

учетом

закупаемого

субъектами

Российской

Федерации

оборудования и

программного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -172

50

172

50

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации..

Нарастающий итог

обеспечения будет

организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников

(нарастающим

итогом) при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации

2.3

100% медицинских ПРОЦ

- - - 41 65

В 2024 году 100% Создание

0 31.10.201

- -98 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

85 субъектов

Российской

Федерации,

передающих

сведения об

электронных

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

помощи

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

8
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документов» для

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).



20

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

85 субъектов реализовали региональные

проекты «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1

195 168,90529 140,80 133 175,60156 713,58 121 300,00 1 271 525,58136 026,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

195 168,90529 140,80 133 175,60156 713,58 121 300,00 1 271 525,58136 026,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

195 168,90529 140,80 133 175,60156 713,58 121 300,00 1 271 525,58136 026,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

156 713,58 529 140,80 133 175,60 195 168,90 136 026,70 121 300,00 1 271 525,58
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

156 713,58 195 168,90529 140,80 133 175,60 136 026,70 121 300,00 1 271 525,58

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. 85 субъектов реализовали региональные

проекты «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 175,60

112 175,6

0

21 000,0021 000,0021 000,0021 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 175,60

112 175,6

0

21 000,0021 000,0021 000,0021 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы."

 К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций будут

обеспечивать межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-социальной

экспертизы по обмену документами

для установления инвалидности, в

том числе в целях сокращения

количества очных обращений

граждан в учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских информационных

систем, для передачи направления

на медико-социальную экспертизу и

сопутствующей медицинской

документации в форме электронных

документов посредством ЕГИСЗ в

бюро медико-социальной

экспертизы.

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций будут

обеспечивать межведомственное

электронное взаимодействие с

фондом социального страхования

Гарипов А.Д.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГАУЗ

РМИАЦ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(передача электронных листков

нетрудоспособности), а также с

Министерством труда и социального

развития при обмене информацией в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе

о назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-социальной

экспертизы"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-социальной

экспертизы"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

учреждениями медико-социальной

экспертизы "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "100%

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-социальной

экспертизы"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "100%

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом сертификате

для оплаты услуг по медицинской

помощи, оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи, оказанной

женщинам и новорожденным в

период родов и в послеродовой

период, а также по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение первого

года жизни. "

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.23

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.26

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом сертификате

для оплаты услуг по медицинской

помощи, оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи, оказанной

женщинам и новорожденным в

период родов и в послеродовой

период, а также по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение первого

года жизни. "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

акта" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Акт утвержден Соглашение Реализация

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(подписан)" мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.48

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и в

послеродовой период, а также по

проведению профилактических

медицинских осмотров ребенка в

течение первого года жизни."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

-

Гарипов А.Д.

01.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования в

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

части обмена сведениями об

электронном родовом сертификате

для оплаты услуг по медицинской

помощи, оказанной женщинам в

период беременности, и

медицинской помощи, оказанной

женщинам и новорожденным в

период родов и в послеродовой

период, а также по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение первого

года жизни. "

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.59

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.61

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.62

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.63

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.65

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.66

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.67

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

акта" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.68

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.69

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.70

Контрольная точка "Акт утвержден Соглашение Реализация

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(подписан)" мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.71

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.73

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.74

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей памяти,

деменцией, а также о находящихся в

медицинских организациях

малолетних детях."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка "Акт согласован Соглашение Реализация

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

с заинтересованными органами и

организациями"

мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.76

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.77

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.78

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.79

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.80

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.81

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.82

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.83

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.84

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.85

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.86

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.87

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.88

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует централизованная

подсистема государственной

В 2022 году все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Садыков М.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕГИС ЭЗ РТ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней."

Российской Федерации второго и

третьего уровней будут подключены

к централизованной подсистеме

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъектов Российской федерации

«Телемедицинские консультации»,

для врачей будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций второго и

третьего уровней будут обучены

принципам проведения

телемедицинских консультаций.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

сформировали технические задания

для создания (развития)

централизованной подсистемы

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации»."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Все

медицинские организации

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

 

-

Гарипов А.Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

третьего уровней подключены к

централизованной подсистемы

«Телемедицинские консультации»

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Централизованная подсистема

государственной информационной

системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации»

введена в промышленную

эксплуатацию"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Количество

консультаций и (или) консилиумов

врачей, проведенных с применением

телемедицинских технологий при

дистанционном взаимодействии

медицинских работников между

собой, в разрезе профилей оказания

медицинской помощи за отчетный

год."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "На акт  

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

получены требуемые заключения

органов власти"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.11

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Акт разработан"  

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "85 субъектов Российской

Федерации реализовали систему

электронных рецептов."

К 2023 году медицинские работники

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

будут оформлять назначение

лекарственных препаратов

(рецептов) в форме электронного

Гарипов А.Д.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АС РМИАЦ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документа с использованием

усиленной квалифицированной

электронной подписи медицинского

работника (электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие изготовлению и

отпуску аптечными организациями

(лекарственные препараты

индивидуального изготовления).

Медицинские работники,

участвующие в процессе

оформления рецептов будут

обучены технологии и методологии

формирования электронных

рецептов.

В 85 субъектах Российской

Федерации будет организовано

информационное взаимодействие

медицинских и аптечных

организаций при оформлении

рецептов и отпуске лекарственных

препаратов, сформированных в

форме электронных рецептов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечением» государственной

информационной системы субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об отпущенных рецептах

на лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации, в

том числе находящихся на

отсроченном обслуживании в

ЕГИСЗ"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих

посредством системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной информационной

системы субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации в

ЕГИСЗ"

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» государственной

информационной системы субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об отпущенных рецептах

на лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации, в

том числе находящихся на

отсроченном обслуживании в

ЕГИСЗ"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально выделенных

структурных подразделений

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих

посредством системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной информационной

системы субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации в

ЕГИСЗ"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих

посредством системы (подсистемы)

«Управление льготным

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лекарственным обеспечением»

государственной информационной

системы субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

субъектов Российской Федерации в

ЕГИСЗ"

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» государственной

информационной системы субъекта

Российской Федерации передачу

сведений об отпущенных рецептах

на лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектов Российской Федерации, в

том числе находящихся на

отсроченном обслуживании в

ЕГИСЗ"

1.3.7

Контрольная точка "100% аптечных

организаций 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают электронное

инфрмационное взаимодействие с

медицинскими организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме электронного

документа с использованием

усиленной квалифицированной

подписи медицинского работника"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации оформляют рецепты в

форме электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского работника и

обеспечивают электронное

информационное взаимодействие с

аптечными организациями "

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.9

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том числе

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации обеспечивает

посредством системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением» ГИС

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации в

ЕГИСЗ"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "100% аптечных

организаций, участвующих в

реализации программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» ГИС субъекта

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации передачу

сведений об оформленных рецептах

на лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации в

ЕГИСЗ"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.13

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка

"Информационно-

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.30

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.33

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Акт разработан" Соглашение Реализация

мероприятий данного проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

с целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ"

Использование единой

информационной системы отраслью

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИС ЭЗ РТ

1.4.1

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы и подготовили технические

задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной

техникой для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г."

 

-

Гарипов А.Д.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы по модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2020 год."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены не менее 50% клинико-

диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации и

50% структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "75 %

структурных подразделений

медицинских организаций

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации,

оказывающих медицинскую помощь

в условиях стационара, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

компьютерной техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-

коммуникационного оборудования в

государственных и муниципальных

медицинских организациях 85

субъектов Российской Федерации."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет), оказывающих

амбулаторно-поликлиническую

помощь."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.9

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений, участвующих в

обеспечении льготных категорий

граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью

(в том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой

112», к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

функционируют централизованные

системы «Интегрированная

электронная медицинская карта», к

которым подключены 60%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "(56) 85

субъектов Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами защиты

информации."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2021 г." точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы по модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2021 год."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы по модернизации и развитию

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения, в

том числе централизованных

подсистем, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2021год."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

электронном виде медицинских

свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о рождении в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "90%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации,

оказывающих медицинскую помощь

в условиях стационара, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис прикрепления

онлайн"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу, осуществляющему

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

диспансерное наблюдение для

пациентов с хроническими

заболеваниями, функциональными

расстройствами, иными

состояниями"

1.4.22

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного оборудования,

средств защиты информации в

государственных и муниципальных

медицинских организациях 85

субъектов Российской Федерации в

2021 году"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские консультации»

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу по направлению для

получения первичной

специализированной медико-

санитарной помощи"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "(69) 96%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о рождении в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.28

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.29

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены не менее 60%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями», к

которым подключены не менее 50%

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций общего

профиля и медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные

исследования», к которым

подключены 100% клинико-

диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации и

100% структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная

электронная медицинская карта», к

которым подключены 100%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ."

вует вует

1.4.34

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных), к

которым подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации,

участвующих в процессе оказания

медицинской помощи беременным

женщинам."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием."

 

-

Гарипов А.Д.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.36

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2022 г."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы по модернизации и развитию

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения, в

том числе централизованных

подсистем, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2022год"

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы по модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2022 год."

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.39

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации используют

электронный сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам, удостоверяющим

личность."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "10%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.42

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о рождении в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.43

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.44

Контрольная точка "10%

медицинских организаций

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.45

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.46

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о рождении в

ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.47

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде медицинских

свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации,

оказывающих медицинскую помощь

в условиях стационара, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.50

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.51

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.52

Контрольная точка "20%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.53

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.54

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу по направлению для

получения первичной

специализированной медико-

санитарной помощи"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.55

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу, осуществляющему

диспансерное наблюдение для

пациентов с хроническими

заболеваниями, функциональными

расстройствами, иными

состояниями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.56

Контрольная точка "50 %

территориально выделенных

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис прикрепления

онлайн"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.57

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации используют

электронный сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам, удостоверяющим

личность."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.58

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных), к

которым подключены 100%

структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации,

участвующих в процессе оказания

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинской помощи беременным

женщинам"

1.4.59

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями», к

которым подключены 100%

структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций общего

профиля и медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.60

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.61

Контрольная точка "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют централизованные

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

системы «Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены 100%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.62

Контрольная точка

"Государственные информационные

системы в сфере здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации

соответствуют требованиям

Минздрава России и обеспечивают

информационное взаимодействие с

ЕГИСЗ."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.63

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.64

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские консультации»

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций."

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.65

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного оборудования,

средств защиты информации в

государственных и муниципальных

медицинских организациях 85

субъектов Российской Федерации в

2022 году"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.66

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.67

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.68

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами защиты

информации."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.69

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных, обеспечивающих

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2023 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.70

Контрольная точка "35%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.71

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации используют

электронный сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам, удостоверяющим

личность."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.72

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.73

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.74

Контрольная точка " Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного оборудования,

средств защиты информации в

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственных и муниципальных

медицинских организациях 85

субъектов Российской Федерации в

2023 году"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.75

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации используют

электронный сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам, удостоверяющим

личность."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.76

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.77

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу по направлению для

получения первичной

специализированной медико-

санитарной помощи"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.78

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис записи на прием к

врачу, осуществляющему

диспансерное наблюдение для

пациентов с хроническими

заболеваниями, функциональными

расстройствами, иными

состояниями"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.79

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.80

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации в

личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и муниципальных

услуг (функций) обеспечат для

граждан сервис прикрепления

онлайн"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.81

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

вует вует

1.4.82

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.83

Контрольная точка "50%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.84

Контрольная точка "Утверждены Соглашение Реализация

-

Садыков М.Н.

15.04.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

планы по дооснащению центров

обработки данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2024 г."

мероприятий в рамках данного

проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.85

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.86

Контрольная точка "75%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами."

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.87

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.88

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

планы дооснащения

государственных и муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами защиты

информации."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.89

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

 

-

Гарипов А.Д.

30.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-

коммуникационного оборудования,

средств защиты информации в

государственных и муниципальных

медицинских организациях 85

субъектов Российской Федерации в

2024 году."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.90

Контрольная точка "Осуществлена

закупка и ввод в эксплуатацию

серверного, информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации"

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.91

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных, обеспечивающих

функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2024 г."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.92

Контрольная точка "100%

психоневрологических и

наркологических диспансеров

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ для

передачи сведений о

наличии/отсутствии заболеваний,

являющихся противопоказаниями к

управлению транспортными

средствами."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.93

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.94

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и муниципальной

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации с целью

обеспечения межведомственного

электронного взаимодействия с

МВД обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского освидетельствования

на допуск к управлению

транспортными средствами

посредством ЕГИСЗ."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.95

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.96

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.97

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.98

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.99

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.10

0

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

1

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

2

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

5

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

6

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

7

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные

к сети Интернет)."

 В 2021 году в субъектах Российской

Федерации будут созданы и

обеспечено функционирование

защищенных сетей передачи

данных, к которым будет

подключено не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные

к сети Интернет).

Гарипов А.Д.

- 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИС ЭЗ РТ

2.1.1

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Гарипов А.Д.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.2

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2020 году объявлены"

 

-

Гарипов А.Д.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2020 году заключены"

 

-

Гарипов А.Д.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2020 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2020

год ТСВП МО подключены к

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ЗСПД" вует вует

2.1.5

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных

к сети интернет) в 2021 году

объявлены"

 

-

Гарипов А.Д.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2021 году заключены"

 

-

Гарипов А.Д.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2021 году исполнены в полном

 

-

Гарипов А.Д.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

объеме, запланированные на 2021

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Не менее 94%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных"

 

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных

к сети интернет) в 2022 году

объявлены"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подключённые к сети Интернет) в

2022 году заключены"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Контракты для

подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) в

2022 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2022

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Не менее 100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Организовано не менее

820 тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

В 2021 году с учетом закупаемого

субъектами Российской Федерации

оборудования и программного

обеспечения будет организовано не

Гарипов А.Д.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕГИС ЭЗ РТ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации."

менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников

(нарастающим итогом) при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

план дооснащения медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

автоматизированными рабочими

местами для медицинских

работников"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации утвердили

технические задания и объявили

закупки для заключения контрактов

на поставку автоматизиованных

рабочих мест для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

здравоохранения" отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведены

закупочные процедуры и заключены

контракты для организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

 

-

Гарипов А.Д.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Не менее 900

тысяч автоматизированных рабочих

мест организовано для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

Соглашение Реализация

мероприятий в рамках данного

проекта

-

Гарипов А.Д.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "100% медицинских

организаций обеспечивают для

граждан доступ к юридически

значимым электронным

В 2024 году 100% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

Садыков М.Н.

31.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕГИС ЭЗ РТ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг."

муниципальной систем

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

передающих сведения об

электронных медицинских

документах, созданных при

оказании медицинской помощи

населению, в подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный реестр электронных

медицинских документов» для

предоставления гражданам

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам

к электронным медицинским

документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и

функций в 2021 году. "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.5

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.8

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информации" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.21

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

вует вует

2.3.22

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам

к электронным медицинским

документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и

функций в 2022 году."

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.25

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.28

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.29

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.30

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.31

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.32

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.33

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.34

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.35

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.36

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.37

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.38

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.39

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.40

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам

к электронным медицинским

документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и

функций в 2023 году"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.41

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органом государственной власти" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.42

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.43

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.44

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.45

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.46

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.47

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.48

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.49

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.50

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.51

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.52

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.53

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.54

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.55

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.56

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.57

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации электронных

медицинских документов в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных

услуг и функций для граждан"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.58

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам

к электронным медицинским

документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и

функций в 2024 году"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.59

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.60

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.61

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.62

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.63

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.64

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.65

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.66

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.67

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.68

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.69

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.70

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.71

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Реализация

мероприятий данного проекта

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.72

Контрольная точка Прочий тип документа Реализация

-

Садыков М.Н.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

мероприятий данного проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг

и функций",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная

подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

0 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Республика Татарстан (Татарстан))



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг

и функций",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

4 Участник регионального

проекта

Гайнутдинов А. Р. Садыков М. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Хайбуллина Г. Т. Начальник отдела 5

8 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 5

9 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

10 Ответственный за достижение Гарипов А. Д. Заместитель министра 5



результата регионального

проекта

11 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 5

12 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

13 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Хайбуллина Г. Т. Начальник отдела 5

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 5

18 Участник регионального

проекта

Хайбуллина Г. Т. Начальник отдела 5

19 Участник регионального

проекта

Гайнутдинов А. Р. Садыков М. Н. 10

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5




